

## 平成26年度和歌山県公共事業再評価結果一覧表

(別紙)

番号	再評価の実施理由	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度	事業期間	委員会諮問時の 対応方針	委員会の 意見等	事業主体の 対応方針	事業所管課
1	5年間 経過継続	中田地区 地すべり対策事業	紀美野町	16.79ha	496	H21	H21～H31	そのまま継続	妥当	そのまま継続	農業農村整備課
2	10年間 経過継続	国道370号 阪井バイパス 道路改良事業	海南市	2.6km	12,200	H17	H17～H29	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
3	10年間 経過継続	県道花園美里線 道路改良事業	かつらぎ町 紀美野町	2.0km	2,500	H17	H17～H29	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
4	10年間 経過継続	南部川河川整備事業	みなべ町	南部川5.68km 古川3.07km	2,826	H17 (S28)※	H17～H46 (S28)※	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課

※南部川では昭和28年から河川改修事業を実施しているが、河川整備計画が策定された平成17年を事業採択としている。

※そのまま継続とは、環境やコスト縮減等を考慮し、工法は見直しているが、事業の計画そのものには変更がなく、事業を継続するものです。