

## 令和5年度和歌山県公共事業再評価結果一覧表

番号	再評価の実施理由	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度	事業期間	委員会諮問時の 対応方針	委員会の 意見等 (答申)	事業主体の 対応方針	事業所管課
1	事業採択後5年間経過継続	県営中山間総合整備事業 尼寺地区	紀の川市	24.0ha	1,300	H30	H30～R7	そのまま継続	妥当	そのまま継続	農業農村整備課
2	事業採択後10年間経過継続	地すべり防止対策事業 上野東地区	田辺市	35.6ha	946	H25	H25～R7	そのまま継続	妥当	そのまま継続	農業農村整備課
3	再評価後5年間経過	地すべり防止事業	新宮市	56.73ha	3,721	H16	H16～R6	そのまま継続	妥当	そのまま継続	森林整備課
4	事業採択後10年間経過継続	交通安全対策(通学路緊急対策) (和歌山橋本線)	九度山町	0.2km	260	H26	H26～R7	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路保全課
5	事業採択後10年間経過継続	国道370号道路改良事業	紀美野町	2.7km	8,500	H26	H26～	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
6	事業採択後5年間経過継続	井関御坊線道路改良事業	日高町	3.2km	3,200	R元	R元～	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
7	その他社会情勢等の変化	すさみ古座線道路改良事業	串本町	0.6km	1,700	R2	R2～	そのまま継続	妥当	そのまま継続	道路建設課
8	再評価後5年間経過	地震・高潮対策河川事業(加茂川)	海南市	0.9km	5,224	H21	H21～R20	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
9	事業採択後10年間経過継続	総合流域防災事業(春日川)	紀の川市	0.77km	731	H26	H26～R15	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
10	事業採択後10年間経過継続	広域河川改修事業(佐川)	紀の川市	0.87km	3,124	H26	H26～R15	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課

## 令和5年度和歌山県公共事業再評価結果一覧表

番号	再評価の実施理由	箇所名(路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度	事業期間	委員会諮問時の 対応方針	委員会の 意見等 (答申)	事業主体の 対応方針	事業所管課
11	事業採択後10年間経過継続	総合流域防災事業(中谷川)	かつらぎ町	0.46km	1,564	H26	H26～R15	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
12	再評価後5年間経過	広域河川改修事業(左会津川)	田辺市	2.04km	5,190	H15	H15～R10	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
13	再評価後5年間経過	総合流域防災事業(佐野川・荒木川)	新宮市	2.12km	4,351	H23	H23～R11	そのまま継続	妥当	そのまま継続	河川課
14	事業採択後5年間経過継続	上古沢地区地すべり対策事業	九度山町	15.31ha	1,781	R元	R元～R10	そのまま継続	妥当	そのまま継続	砂防課
15	事業採択後5年間経過継続	長野地区地すべり対策事業	田辺市	27.41ha	858	R元	R元～R8	そのまま継続	妥当	そのまま継続	砂防課
16	事業採択後5年間経過継続	伏拝地区地すべり対策事業	田辺市	53.59ha	546	R元	R元～R10	そのまま継続	妥当	そのまま継続	砂防課
17	再評価後5年間経過	紀の川流域下水道(伊都処理区)	橋本市 かつらぎ町 九度山町	3124.52	177,676	S54	S54～R17	そのまま継続	妥当	そのまま継続	下水道課
18	再評価後5年間経過	那智勝浦海岸海岸メンテナンス事業	那智勝浦町	3.2km	3,895	H21	H21～R6	そのまま継続	妥当	そのまま継続	港湾漁港整備課
19	再評価後5年間経過	文里港海岸高潮対策事業	田辺市	1.1km	1,500	H21	H21～R11	そのまま継続	妥当	そのまま継続	港湾漁港整備課