




和再評委 第 3 号
令和 3 年 2 月 1 5 日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様

和歌山県公共事業再評価委員会会長 金 澤 孝 章




令和 2 年度和歌山県公共事業の再評価について (答申)

令和 3 年 1 月 2 5 日付け検第 0 1 2 5 0 0 0 2 号により諮問のありました公共事業の再評価について、下記のとおり答申します。

記

本委員会は、諮問のあった 1 3 事業について慎重な審議の結果、本委員会に提出された資料又それらに関する説明の範囲において、事業主体の対応方針 (案) は妥当であると判断します。






(様式-2)

令和2年度和歌山県公共事業再評価委員会対象事業一覧表

番号	事業主体	箇所名 (路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業採択 年度 (経過年数)	事業期間	再評価の実施理由				評価の視点								事業主体の対応 方針(案)	委員会の 評価	
								事業採択後 5年間 経過継続	事業採択後 10年間 経過継続	再評価 後 5年間 経過	その他 社会情 勢等 の変化	事業の 進捗状 況及び 評価	社会経 済情勢 等 の変化	事業の 投資効 果	コスト 削減や 代替案 立案等 の可能 性	環境へ の影響	安全性	利便性 又は快 適性	その他 各事業 部局が 定めた 視点			
1	県	中山間総合農地防災事業	上富田町 市ノ瀬	16.5ha	529	H27 (6年)	H27~R5	○				55%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
2	県	水源森林再生対策事業	田辺市 龍神村殿原	1,225ha	556	H27 (6年)	H27~R3	○				56%	○	○	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
3	県	地すべり防止事業	新宮市 熊野川町日足	44.57ha (4.85ha)	528	H22 (11年)	H22~R5		○			50%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
4	県	社会資本整備総合交付金交通安全事業 (上万呂北新町線)	田辺市中万呂~下 万呂	0.55km	1,480	H23 (10年)	H23~R4		○			72%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
5	県	社会資本整備総合交付金道路改良事業 (国道371号新紀見トンネル)	橋本市柱本	1.0km	3,300	H26 (7年)	H26~				○	87%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
6	県	社会資本整備総合交付金道路改良事業 (海南金屋線)	海南市別所 有田川町上六川	5.1km	12,300	H23 (10年)	H23~		○			51%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
7	県	公共街路事業 (西脇山口線(川永))	和歌山市宇田森 ~ 藤田	1.33km	5,200	H28 (5年)	H25~			○	○	87%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
8	県	公共街路事業 (南港山東線)	和歌山市西浜3丁目 ~ 関戸1丁目	0.92km	7,500	H29 (4年)	H28~			○	○	80%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
9	県	土入川流域(土入川・打手川) 広域河川改修事業	土入川 打手川	5.3km	3,800	H23 (10年)	H23~R22		○			37%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
10	県	和歌川流域(大門川・和田川) 広域河川改修事業	大門川 和田川	10.6km	15,980	H23 (10年)	H23~R22		○			67%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
11	県	七瀬川流域(七瀬川) 総合流域防災事業	七瀬川	2.7km	6,840	H23 (10年)	H23~R22		○			58%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
12	県	紀伊水道地区 地震・高潮対策河川事業 和歌山地区 地震・高潮対策河川事業	和歌川 和田川	5.3km	3,680	H23 (10年)	H23~R22		○			20%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
13	県	紀の川中流流域下水道事業	岩出市 紀の川市	2,946.6ha	149,512	H13 (20年)	H13~R17			○		43%	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当



評価基準

項目		評価	○	△	×
評価の視点	事業の進捗状況		順調	普通	遅れている
	社会経済情勢等の変化		変化無し	大きな変化無し	著しい変化有り
	事業の投資効果		大きい	普通	小さい
	コスト縮減や代替案立案等の可能性		現計画が最良	大きな見直しの必要なし 実施段階で対応可	現計画の見直しの余地有り
	環境への影響		小さい	普通	大であり、対策を要する
	安全性		大きい	普通	小さい
	利便性又は快適性		大きい	普通	小さい