



和再評委 第 3 号  
平成 2 4 年 2 月 1 4 日

和歌山県知事  
仁 坂 吉 伸 様

和歌山県公共事業再評価委員会  
会長 大 橋 迪 男



平成 2 3 年度和歌山県公共事業の再評価について（答申）

平成 2 3 年 1 2 月 2 8 日付け技第 1 2 3 2 号により諮問のありました公共事業の再評価について下記のとおり答申します。

記

本委員会は、諮問のあった 7 事業について慎重審議の結果、本委員会に提出された資料又それらに関する説明の範囲において、事業主体の対応方針は妥当であると判断します。

なお、今後の事業推進にあたっては、各委員の様々な意見を踏まえ以下の意見を付します。

・全体意見

平成 2 3 年台風 1 2 号の被害状況を鑑み、砂防事業及び地すべり防止事業を行うとともに、森林保全への一層の取り組みを期待する。

・個別意見

【案件番号 5 番】

由良町公共下水道事業の実施にあたっては、接続率の向上に努めるとともに、人口推移、経済性等を考慮すること。





(別紙)

平成23年度 和歌山県公共事業再評価対象事業一覧表

和歌山県

番号	再評価の実施理由	箇所名 (路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	事業主体	事業採択年度 (経過年数)	全体延長 (ha・km)	全体事業費 (百万円)	事業期間	評価の視点				その他				事業主体の 対応方針 (案)	委員会の 評価
									事業の進捗状況 (%)及び評価	社会経済情勢等の変化	費用対効果分析の要因の変化	コスト縮減や代替案等の検討	環境への影響	安全性	利便性又は快適性	その他各事業所管部局が定めた視点		
1	10年間経過継続	西脇山口線 (園部・六十谷) 公共街路事業	和歌山市	和歌山県	H14 (10年)	2.0km	16,000	H14~H27	77% ○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま継続	妥当
2	再評価後5年経過	国道370号 毛原工区 道路改良事業	紀美野町	和歌山県	H4 (20年)	2.7km	6,000	H4~H24	95% ○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま継続	妥当
3	10年間経過継続	国道425号 切目川バイパス 道路改良事業	印南町	和歌山県	H14 (10年)	3.6km	3,900	H14~H25	63% ○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま継続	妥当
4	10年間経過継続	長谷川砂防事業	那智勝浦町	和歌山県	H14 (10年)	砂防えん堤工 1基	761	H14~H24	70% ○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま継続	妥当
5	10年間経過継続	由良町公共下水道事業	由良町	由良町	H10 (14年)	132ha	7,386	H10~H33	54% ○	○	○	○	○	-	○	○	そのまま継続	妥当
6	10年間経過継続	下津地区(塩津・戸坂漁港) 水産生産基盤整備事業(特定)	海南市	海南市	H13 (11年)	外郭施設 L=846m 係留施設 L=89m	2,568	H13~H27	56% ○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま継続	妥当
7	5年間経過継続	奥谷地区 地すべり防止事業	新宮市 熊野川町	和歌山県	H16 (8年)	56.73ha (17.96ha)	2,713	H16~H29	41% ○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま継続	妥当