資料1-4

県子ども・子育て支援事業支援計画の策定に係る今後のスケジュール（予定）

	県子ども・子育て会議	県	市町村	国
平成25年度				
8月				基本指針（案） ニーズ調査票（イメージ）
10月	第1回子ども・子育て会議		ニーズ調査開始	
	子ども・子育て支援新制度 本県の現状			
12月		ニーズ調査結果（単純集計） ⇔	ニーズ調査回収	
3月	第2回子ども・子育て会議 ⇔	教育・保育の量の見込集計・調整 ⇔	教育・保育の量の見込検討・報告	認可・運営基準 支給認定基準 地域子ども・子育て支援事業（市町村事業）の基準
平成26年度	量の見込 県計画（たたき台）			
6月	第3回子ども・子育て会議 ⇔	確保方策の状況 ⇔	確保方策を検討・状況報告	公定価格の骨格の提示 （施設意向調査）
	確保方策 県計画（素案）			
9月	第4回子ども・子育て会議 ⇔	確保方策集計、県計画（素案） ⇔	確保方策確定・報告、計画（素案）	中間取りまとめ
	確保方策 県計画（素案）			
1月	第5回子ども・子育て会議 ⇔	県計画（最終案）	市町村計画（最終案）	
	県計画（最終案）	パブリックコメント	パブリックコメント	
3月		計画策定		
		計画決定・国に提出	計画決定・県に提出	