
和歌山市域（津波・高潮対策） 事業進捗状況（令和６年５月）

河川整備計画
延長2.0 km

※津屋川ポンプ場は
遠隔操作化完了
津波対策未完了

河川名 水門、ポンプ場名

和歌川 和歌川ポンプ場

市堀川 湊紺屋水門

津屋川 津屋川ポンプ場

杭の瀬川 杭の瀬川ポンプ場

中津川 中津川水門

紀三井寺川 紀三井寺川ポンプ場

水門の遠隔操作施設一覧

湊紺屋水門

和歌川ポンプ場

紀三井寺川ポンプ場
津屋川ポンプ場

L=1.0km完成

L=1.2km完成

L=0.8km完成

①

①

N

堤防嵩上げ

撮影日：令和6年3月

施工箇所横断図

：R５年度まで概成

：施工中
：R６年度以降施工

杭の瀬川ポンプ場

中津川水門

L=1.0km完成

②

② 撮影日：令和6年3月

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 395
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

河川整備計画
延長3.3 km

堤防嵩上げ


