

県子ども計画策定スケジュール(案)

		2024年2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			
検討体制	子ども施策審議会											●委員委嘱			☆ 第1回								
	審議内容														策定方針、構成案、 検討体制、進め方								
	庁内	← 意見集約 →												← 骨子案作成 →			← 意見反映・素案作成 →						
	各会議・協議会	★																★					
	審議内容	検討体制、進め方																		方針等の検討結果報告、 骨子案			
意見聴取	意見聴取				結婚意識調査、子育て意識調査、 子供の生活実態調査 結果公表									子ども・若者モニター1回目									
					児童養護施設等アンケート																		
		9月			10月			11月			12月			2025年1月			2月			3月			
検討体制	子ども施策審議会													☆ 第2回				☆ 第3回					
	審議内容													素案				パブリックコメント反映案					
	庁内	← 意見反映・素案作成 →			← 意見反映・素案修正 →									← パブコメ反映 →						← 公表 →			
	各会議・協議会				★																		
	審議内容				骨子案等の検討状況、 素案検討																		
意見聴取	意見聴取	← 小中学生、関連団体へのヒアリング →												← パブリックコメント (子ども版含む) →									
		← 子ども・若者モニター2回目 →																					