

平成 28 年度 和歌山県公立大学法人評価委員会スケジュール

第 1 回 評価委員会

- 日 時 平成 28 年 7 月 12 日 (火) 13:00~17:00
- 場 所 和歌山県民自治会館 306 会議室 (打合せ)、203 会議室 (委員会)
- 議事等 (平成 27 年事業年度業務実績評価等)
- ・平成 27 事業年度における業務実績報告書の調査・分析
(法人からの説明、質疑等)
 - ・財務諸表・利益処分の説明 (法人からの説明、質疑等)
- ※会議前 (13:00~13:45) に委員のみでの打合せ、意見交換を予定

↓

- 【委員会】・必要に応じて個別に法人から聴取
- ・7月26日(火)頃を目途に各委員の意見を集約
 - ・評価結果(素案)の作成
- 【県】・財務諸表の内容確認、利益処分案の検討

↓

第 2 回 評価委員会 (委員のみ)

- 日 時 平成 28 年 8 月 10 日 (水) 13:00~17:00
- 場 所 和歌山県自治会館会議室 306
- 議事等 (平成 27 事業年度業務実績評価等)
- ・平成 27 事業年度における評価結果案の審議・作成
 - ・財務諸表・利益処分の承認意見の決定
- (第二期目標期間の中間総括評価)【追加】
- ・中間総括評価の進め方等の審議【追加】

↓

- 【委員会】・評価結果案について、法人へ意見申立ての機会の付与
- ・評価結果案の調整

↓

第 3 回 評価委員会 (委員のみ)

- 日 時 平成 28 年 8 月 24 日 (水) 13:00~16:00
- 場 所 和歌山県自治会館会議室 305
- 議 事 (平成 27 事業年度業務実績評価等)
- ・平成 27 事業年度における評価結果の決定

※第 3 回は、原則開催ですが、法人意見の内容により書面審議による開催とする場合があります。

..... 次ページ、追加予定のスケジュール

追加予定のスケジュール（案）

【追加予定】

第4回 評価委員会

日時 平成28年11月上旬～12月上旬（予定）

場所 和歌山市内（予定） 4時間程度

議事 （第二期目標期間の中間総括評価）

- ・ 第Ⅱ期中期目標期間における業務実績報告書の調査・分析
（法人からの説明、質疑等）

↓

【委員会】・必要に応じて個別に法人から聴取

- ・ 各委員の意見を集約
- ・ 中間総括評価結果（素案）の作成

↓

【追加予定】

第5回 評価委員会（委員のみ）

日時 平成29年1月中旬～2月下旬（予定）

場所 和歌山市内（予定） 4時間程度

議事 （第二期目標期間の中間総括評価）

- ・ 第二期目標期間における中間総括評価結果案の審議・作成
（第三期中期目標の策定）
- ・ 次期中期目標の策定方針の審議

※ 「議事」については評価業務等の進捗状況によって変更することがあります。

参考：平成29年度（来年度）の予定

- 例年の各事業年度の業務実績に係る評価に加え、平成29年度は次期中期目標（平成30年度が初年度）の策定作業が予定されております。
- また、次期中期目標を受け法人が次期中期計画を策定しますが、この計画の認可するにあたって、和歌山県知事から意見を求められます。
- このため、平成29年度の評価委員会については、7月から翌1月末までの間で、5回程度の開催を予定しています。

平成28年度～平成30年度 スケジュール(案)
 (3期中期目標・計画、年度計画・実績評価、2期中間評価、総括評価)

委員任期	和歌山県立医科大学	和歌山県	法人評価委員会	和歌山県議会	
平成28年度	4月				
	5月	実績報告書作成			
	6月	提出		事前検討	
	7月			①委員会(聴取)	
	8月			②委員会(調整) (方針審議)	
	9月	中期計画一覧表等作成	知事 ← 報告	事業評価決定	報告 → 議会(議決)
	10月	提出		事前検討	
	11月			③委員会(聴取)	
	12月	年度計画作成	中期計画作成(第2期変更)		
	1月	提出	受理	④委員会(意見) (調整) (方針審議)	
	2月		中期目標 検討開始		
	3月	提出	知事	中間総括評価決定	
平成29年度	4月	実績報告書作成			
	5月	提出		事前検討	
	6月			①委員会(聴取) (素案 審議)	
	7月			②委員会(調整) (案 審議)	
	8月	中期計画検討	知事 ← 報告	事業評価決定	報告 → 議会(議決)
	9月			③委員会(案 審議)	
	10月			④委員会(最終案 審議)	
	11月	年度計画作成	中期計画検討	パブリックコメントの実施	④委員会(最終案 審議)
	12月	提出	報告 知事	中期目標決定	報告 → 議会(議決)
	1月	提出	作成指示 受理	⑤委員会(意見聴取)	
	2月		知事		
	3月	提出 認可申請	受理		
平成30年度	4月	実績報告書作成			
	5月	実績報告(総括)作成			
	6月	提出		事前検討	
	7月			①委員会(聴取) (聴取)	
	8月			②委員会(調整) (調整)	
	9月		知事 ← 報告	事業評価決定	報告 → 議会(議決)
	10月			③委員会(案 審議)	
	11月			④委員会(最終案 審議)	
	12月	年度計画作成		総括評価決定	報告 → 議会(議決)
	1月		知事		業務実績も併せて報告
	2月				
	3月	提出	受理		