

前回検討会までの取り組みについて

ゾーニング事業のスケジュールと検討の進め方を表 1 に示す。

表 1 ゾーニング事業のスケジュールと検討の進め方

年度	到達目標	検討会の流れ	実施項目
平成30年度	一次ゾーニングマップ（既存情報を収集しマップ化したもの）の作成	<p>【第1回検討会】（平成31年2月10日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーニングに用いる項目の検討</li> <li>・事業スケジュールの確認</li> <li>・洋上風力発電についての講演</li> </ul> <p>【第2回検討会】（平成31年3月4日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一次ゾーニングマップ（案）のエリア設定の考え方、条件等についての検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーニングに用いる項目の抽出</li> <li>・既存資料の収集・整理</li> <li>・一次ゾーニングマップ（案）のエリア設定の考え方、条件の検討</li> <li>・二次ゾーニングマップ作成手法（有識者ヒアリング、景観調査）の整理</li> <li>・一次ゾーニングマップ（案）の作成</li> </ul>
令和元年度	ゾーニングマップ（自然環境編）の公表	<p>【第3回検討会】（令和元年10月10日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーニングマップ（案）について検討</li> </ul> <p>【第4回検討会】（令和2年3月12日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーニングマップ（案）について検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有識者ヒアリング、景観調査を踏まえたゾーニングマップ（案）の作成</li> <li>・パブリックコメント（令和2年2月17日～28日）</li> <li>・県民向けフォーラム（令和2年2月24日）</li> <li>・パブリックコメントを反映したゾーニングマップ（案）の作成</li> <li>・ゾーニングマップの公表（令和2年3月）</li> <li>・事業者向けゾーニング説明会（令和2年3月）</li> </ul>
令和2年度	ゾーニングマップの完成・公表	<p>【第5回検討会】（令和2年7月10日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度検討内容について</li> </ul> <p>【第6回検討会】（令和2年11月10日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会的調整が必要な事項を反映したゾーニングマップ（素案）の検討</li> </ul> <p>【第7回検討会】（令和3年2月12日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーニングマップ（案）の最終確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施計画書の作成</li> <li>【現地調査】</li> <li>・鳥類調査（調整エリアを主体に実施）</li> <li>【ヒアリング調査】</li> <li>・社会的調整が必要な事項を中心に関係機関にヒアリング実施</li> <li>・ゾーニングマップ（素案）の作成</li> <li>・パブリックコメント募集（令和2年12月25日～令和3年1月25日）</li> <li>・ゾーニングマップ（案）の作成</li> <li>・ゾーニングマップの公表</li> <li>・普及啓発フォーラム（2月26日予定）</li> <li>・事業者向けゾーニング説明会（3月12日予定）</li> </ul>
令和3年度以降	ゾーニングマップの更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作成したゾーニングマップについて、情報更新を行い、必要に応じてエリアの設定の見直しを行う。</li> </ul>	