

●今後のスケジュール

資料5

流域治水プロジェクト

取組方針

令和3年度

流域治水プロジェクト策定
・令和4年2月：亀の川
日方川
加茂川

令和4年2月：取組方針策定
(期間：R4～R8)

令和4年度以降

例年、フォローアップを実施
・流域治水プロジェクト
・取組方針