

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	和歌山県における総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	和歌山県												
計画の目標	和歌山県における土砂災害危険箇所において、土砂災害防止施設の整備や土砂災害警戒区域等の指定を推進することで、地域住民の人命・財産を保全し、土砂災害から安全で安心して暮らせる地域づくりを行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	25,589	A	19,931	B	0	C	0	D	5,658	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H32末)
1	土砂災害から病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設や防災拠点を保全する。 24時間滞在型の要配慮者利用施設を保全する土砂災害対策の実施数	13箇所	箇所	16箇所
2	土砂災害から病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設や防災拠点を保全する。 防災拠点を保全する土砂災害対策の実施数	58箇所	箇所	80箇所
3	土砂災害から社会経済活動を支える重要交通網を保全する。 重要交通網にかかる土砂災害危険箇所における土砂災害対策の実施数	4箇所	箇所	5箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
和歌山県国土強靱化計画に基づき実施される要素事業												

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-001	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀の川圏域総合流域防災事業	緊急改築	紀の川圏域各市町						400		策定済	
	A08-002	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	緊急改築	紀中圏域各市町						400		策定済	
	A08-003	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	西牟婁圏域総合流域防災事業	緊急改築	西牟婁圏域各市町						400		策定済	
	A08-004	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	熊野川圏域総合流域防災事業	緊急改築	熊野川圏域各市町村						400		策定済	
												小計						1,600		
砂防事業	A04-005	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	市井谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						200	6.60	-	
	A04-006	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	風呂ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						150	4.41	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	妙見谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						200	3.18	-
	A04-008	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	あたぎ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						240	13.42	-
	A04-009	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	岩垣内谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						250	3.22	-
	A04-010	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	谷奥谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						130	7.28	-
	A04-011	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	猪谷東谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						250	3.22	-
	A04-012	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	天女谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	那智勝浦町						250	16.28	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-013	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	観音谷通常砂防事業	砂防堰堤工	北山村						200	6.96	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A04-014	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	萩の谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	田辺市						150	12.12	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A04-015	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	三又谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高町						130	4.51	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A04-016	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	黒山谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	由良町						150	10.50	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A04-017	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	楠井谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	みなべ町						50	6.60	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A04-018	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	露谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						150	7.04	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-019	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	湯ノ谷通常砂防事業	砂防堰堤工	北山村						150	5.71	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A04-020	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	東タタライ川通常砂防事業	砂防堰堤工	海南市						150	22.40	-
		小計																	
													2,800						
その他総合的な治水事業	A08-021	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	法面工・横ボーリング工等(東岩代地区)	みなべ町						60	5.88	-
	A08-022	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	緊急改築(急傾斜)	紀中圏域各市町						200		策定済
	A08-023	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	西牟婁圏域総合流域防災事業	緊急改築(急傾斜)	西牟婁圏域各市町						200		策定済
												460							

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-024	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	小津路地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	由良町						20	5.89	-
	A06-025	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	大川地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	みなべ町						80	3.44	-
	A06-026	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	岡本地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	日高川町						50	3.43	-
	A06-027	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	笠松地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	日高川町						70	5.39	-
	A06-028	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	宇立地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	田辺市						140	7.73	-
	A06-029	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	河口地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	白浜町						200	7.13	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-030	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	藤敷平地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	古座川町						100	5.02	-
	A06-031	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	本浦地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	太地町						100	20.92	-
	A06-032	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	大沼2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	北山村						200	11.44	-
	A06-033	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	池崎地区急傾斜地崩壊対策事業	アンカー工等	海南市						150	13.98	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A06-034	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	愛口地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	日高川町						100	3.03	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	
	A06-035	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	倍地1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	那智勝浦町						220	14.47	-
		H 2 8 補正から重点へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-036	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	神田地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海南市						30	9.83	-	
	A06-037	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	田並5地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	串本町						120	7.91	-	
	A06-038	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	高田3地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	新宮市						100	24.03	-	
	A06-039	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	日足2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	新宮市						130	11.62	-	
												小計						1,810		
砂防事業	A04-040	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	烏ヶ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高町						280	24.77	-	
	A04-041	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	大山谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	美浜町						200	7.15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-042	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	志原下谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	白浜町						250	7.34	-
	A04-043	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	七兵衛谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						220	2.36	-
	A04-044	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	梅本川通常砂防事業	砂防堰堤工	紀美野町						300	3.01	-
												小計						1,250	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-045	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	東谷中畑2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	かつらぎ町						100	3.51	-
	A06-046	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	下湯川地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	有田川町						200	3.09	-
A06-047	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	二沢柄瀬2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	有田川町						150	4.07	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-048	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	嶋津2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	新宮市						150	2.80	-
	A06-049	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	竹原2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	北山村						300	3.91	-
																	900		
その他総合的な治水事業	A08-050	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	熊野川圏域総合流域防災事業	緊急改築(急傾斜)	熊野川圏域各市町村						250		-
																		250	
地すべり対策事業	A05-051	地すべり	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	上古沢地区 地すべり対策事業	アンカー工	九度山町						600	1.75	-
																		600	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-052	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	フケ小路谷川砂防事業	砂防堰堤工	かつらぎ町						200	19.75	-
	A04-053	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	向島谷川砂防事業	砂防堰堤工	湯浅町						150	36.35	-
	A04-054	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	小谷川砂防事業	砂防堰堤工	印南町						150	5.04	-
	A04-055	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	李堂の谷川砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						150	3.78	-
	A04-056	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	宮川谷川砂防事業	砂防堰堤工	美浜町						150	12.15	-
	A04-057	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	荒木川右支溪砂防事業	砂防堰堤工	新宮市						200	24.55	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-058	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	唐立谷砂防事業	砂防堰堤工	那智勝浦町						250	2.38	-
	A04-059	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	牛ヶ瀬谷川砂防事業	砂防堰堤工	日高町						150	4.46	-
	A04-060	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	油河谷川砂防事業	砂防堰堤工	日高町						200	4.44	-
	A04-061	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	寺風呂谷川砂防事業	砂防堰堤工	新宮市						200	14.19	-
	A04-062	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	更谷谷川砂防事業	砂防堰堤工	かつらぎ町						200	6.73	-
	A04-063	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	べべ谷川砂防事業	砂防堰堤工	日高川町						200	49.04	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-064	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	地藏谷川砂防事業	砂防堰堤工	有田川町						200	3.81	-	
												小計						2,400		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-065	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	原日浦地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	日高川町						420	3.29	-	
	A06-066	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	佐本中1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	すさみ町							215	4.72	-
	A06-067	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	東敷屋地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	新宮市							165	3.12	-
	A06-068	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	猪之山地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	みなべ町							250	8.11	-
	A06-069	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	六十川地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	みなべ町							100	4.51	-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-070	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	釜郷原1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	串本町						50	7.52	-
	A06-071	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	河口地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	白浜町						240	7.13	-
										小計						1,440			
その他総合的な治水事業	A08-072	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	熊野川圏域総合流域防災事業	急傾斜緊急改築	串本町						150		-
	A08-073	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	熊野川圏域総合流域防災事業	急傾斜緊急改築	太地町						100		-
	A08-074	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	急傾斜緊急改築	有田川町						100		-
A08-075	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	急傾斜緊急改築	日高町						100		-	
		日高町																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-076	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	急傾斜緊急改築	日高川町						100	-	
		日高川町																	
	A08-077	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀の川圏域総合流域防災事業	急傾斜緊急改築	かつらぎ町						150	-	
		かつらぎ町																	
											小計						700		
砂防事業	A04-078	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	鳴神大谷砂防事業	砂防堰堤工	和歌山市						100	221.02	
	A04-079	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	塩津谷川砂防事業	砂防堰堤工	海南市						200	27.34	
											小計						300		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-080	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	平岩地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	日高川町						350	2.75	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
												一体的に実施することにより期待される効果 備考								
											小計						350			
その他総合的な治水事業	A08-081	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀の川圏域総合流域防災事業	緊急改築(急傾斜)	和歌山市						60		-	
												小計						60		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-082	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	引尾8地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海南省						75	1.13	-	
	A06-083	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	市坪地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海南省						75	17.94	-	
	A06-084	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	浦神5地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	那智勝浦町						100	6.25	-	
												小計						250		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水事業	A08-085	総合治水	一般	和歌山県	直接	和歌山県	砂防等	-	紀中圏域総合流域防災事業	法面工(吹井地区) 重点	由良町						498	13.95	-	
												小計						498		
砂防事業	A04-086	砂防	一般	和歌山県	直接	和歌山県	通常砂防	-	中地川右支溪砂防事業	砂防堰堤工	那智勝浦町						100	10.77	-	
												小計						100		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-087	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	引尾8地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海南市						75	1.13	-	
	A06-088	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	市坪地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	海南市						75	17.94	-	
	A06-089	急傾斜	一般	和歌山県	直接	和歌山県	-	-	浦神5地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等	那智勝浦町						100	6.25	-	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	和歌山県	間接	和歌山市	-	-	和歌山市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 8.92km ²	和歌山市						248		-	
		紀の川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
	D17-002	地籍整備	一般	和歌山県	間接	紀の川市	-	-	紀の川市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 32.58km ²	紀の川市						829		-	
		紀の川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
	D17-003	地籍整備	一般	和歌山県	間接	田辺市	-	-	田辺市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 46.76km ²	田辺市						1,173		-	
		紀中圏域、西牟婁圏域、熊野川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																		
D17-004	地籍整備	一般	和歌山県	間接	有田川町	-	-	有田川町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 69.22km ²	有田川町						1,248		-		
	紀中圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D17-005	地籍整備	一般	和歌山県	間接	印南町	-	-	印南町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 18.41km ²	印南町						593		-		
	紀中圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D17-006	地籍整備	一般	和歌山県	間接	みなべ町	-	-	みなべ町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 5.24km ²	みなべ町						140		-		
	紀中圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	一般	和歌山県	間接	日高川町	-	-	日高川町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 11.19km ²	日高川町						318	-		
	紀中圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-008	地籍整備	一般	和歌山県	間接	すさみ町	-	-	すさみ町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.61km ²	すさみ町							32	-	
	西牟婁圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-009	地籍整備	一般	和歌山県	間接	新宮市	-	-	新宮市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.75km ²	新宮市							115	-	
	熊野川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D17-010	地籍整備	一般	和歌山県	間接	那智勝浦町	-	-	那智勝浦町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.00km ²	那智勝浦町							102	-		
熊野川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D17-011	地籍整備	一般	和歌山県	間接	古座川町	-	-	古座川町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.68km ²	古座川町							80	-		
熊野川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D17-012	地籍整備	一般	和歌山県	間接	北山村	-	-	北山村 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.93km ²	北山村							55	-		
熊野川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-013	地籍整備	一般	和歌山県	間接	串本町	-	-	串本町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 10.97km ²	串本町						308	-		
	熊野川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-014	地籍整備	一般	和歌山県	間接	かつらぎ町	-	-	かつらぎ町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 8.30km ²	かつらぎ町							230	-	
	紀の川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-015	地籍整備	一般	和歌山県	間接	美浜町	-	-	美浜町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.77km ²	美浜町							35	-	
	紀中圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D17-016	地籍整備	一般	和歌山県	間接	海南市	-	-	海南市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.02km ²	海南市							94	-	
紀の川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D17-017	地籍整備	一般	和歌山県	間接	紀美野町	-	-	紀美野町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.45km ²	紀美野町							58	-		
紀の川圏域総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
											小計						5,658			
											合計						5,658			


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 和歌山県県土整備部にて評価	事後評価の実施時期 令和4年度
	公表の方法 和歌山県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	指標1（用配慮者利用施設の保全）：13箇所から15箇所 指標2（防災拠点の保全）：58箇所から78箇所 指標3（重要交通網の保全）：4箇所から5箇所
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	長寿命化計画に基づき砂防、急傾斜地崩壊対策施設の老朽化対策を16箇所完了した 土砂災害のおそれのある区域（土砂災害警戒区域）の指定を完了し、またその区域内の地籍調査を実施した
特記事項（今後の方針等）	
未完成箇所については早期完成に向け引き続き工事進捗を図る	

案件番号：

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	土砂災害から病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保全する	
	最終目標値	16箇所
	最終実績値	15箇所
地元や関係機関との調整に時間を要したことから目標値を達成できなかった		
2	土砂災害から病院、老人ホーム等の防災拠点を保全する	
	最終目標値	80箇所
	最終実績値	78箇所
地元や関係機関との調整に時間を要したことから目標値を達成できなかった		
3	土砂災害から社会経済活動を支える重要交通網を保全する	
	最終目標値	5箇所
	最終実績値	5箇所

(参考図面) 1/2



(参考図面) 2/2

