



和再評委 第 2号
平成30年 1月 4日

和歌山県知事
仁坂吉伸様

和歌山県公共事業再評価委員会

会長 荒井 信幸



平成29年度和歌山県公共事業の再評価について（答申）

平成29年11月7日付け検第11060001号により諮問のありました公共事業の再評価について、以下のとおり答申します。

記

本委員会は、諮問のあった7事業について慎重審議の結果、本委員会に提出された資料又それらに関する説明の範囲において、事業主体の対応方針は妥当であると判断します。



(様式-2)

平成29年度和歌山県公共事業再評価委員会対象事業一覧表



番号	事業主体	箇所名 (路線・河川・地区名) 事業名	事業箇所	全体延長 (ha・km)	全体事業 費(百万円)	事業採 択年度 (経過年 数)	事業期間	再評価の実施理由		評価の視点								事業主 体の対 応方針 (案)	委員 会の 評価	
								事業 採択後 5年間 経過 継続	再評価後 5年間 経過	事業の 進捗状 況及び 評価	社会経 済情勢 等の 変化	事業の 投資 効果	コスト縮 減や代 替案立 案等の 可能性	環境へ の影響	安全性	利便性 又は快 適性	その他 各事業 所管部 局が定 めた 視点			
1	和歌山県	地すべり対策事業 畦田2期地区	有田川町	50.4ha	341	H19 (11年)	H19~H32		○	53% ○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
2	和歌山県	復旧治山事業	かつらぎ町	1.63ha	302	H24 (6年)	H24~H31	○		55% ○	○	△	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
3	和歌山県	復旧治山事業	田辺市	0.48ha	462	H24 (6年)	H24~H30	○		61% ○	○	△	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
4	和歌山県	復旧治山事業	田辺市	2.94ha	579	H24 (6年)	H24~H32	○		40% ○	○	△	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
5	和歌山県	地すべり防止	新宮市	56.73ha	3,721	H16 (14年)	H16~H33		○	50% ○	○	△	△	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
6	和歌山市	市駅和佐線街路事業	和歌山市	1.2km	13,470	H15 (15年)	H15~H30		○	67% △	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当
7	海南市	海南駅東 土地区画整理事業	海南市	19.8ha	11,612	H9 (21年)	H9~H34		○	37% ○	○	○	○	○	○	○	○	○	そのまま 継続	妥当