

「東牟婁地域の減災に係る取組方針」の取組状況

主な取組項目		目標時期	すさみ町	那智勝浦町	太地町	古座川町	串本町	和歌山県
① 情報伝達、避難計画等に関する事項 想定される浸水リスクの周知 避難場所・避難経路について	情報伝達、避難計画等に関する事項 ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表(古座川、周参見川、太田川、那智川) ・把握している浸水実績を改めて整理し、ハザードマップ等を通じて住民に通知 ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図に基づき、ハザードマップの作成	平成32年度 平成32年度 平成32年度 平成32年度	- △ △ △	- △ △ △	- - - -	- △ △ △	- △ △ △	○ - - -
	避難場所等周知のための標識の設置、避難誘導に係る案内板・誘導灯の検討、確認及び設置 ・避難勧告等の発令に着目したタイムラインの策定	継続実施 平成31年度	○ ○	○ ○	- -	- ○	○ ○	○ ◎
	洪水時の河川状況等を河川管理者と関係市町が直接伝達するホットラインの取組 ・タイムラインの検証と改善	継続実施	△	△	-	△	○	△
	洪水予報河川、水位周知河川に係る検討及び水位設定の調整 ・一斉指令システム等による指定河川洪水予報等の関係機関への通知 ・防災行政無線のデジタル化	平成30年度 継続実施	- -	- -	- -	- -	- -	◎ ○
	緊急速報メール、ICTを活用した情報提供 ・防災ポータルアプリの開発	平成30年度 継続実施	- -	- -	- -	- -	- -	◎ ○
	ウェブサイトを、テレビで洪水予報、河川水位、カメラ映像、気象情報を提供 ・防災わかやまメールで河川水位情報を配信	継続実施	-	-	-	-	-	○
	避難行動要支援者の個別計画作成の促進 ・避難行動要支援者の参加する避難訓練の実施 ・要配慮者利用施設管理者等へ説明会等を実施	継続実施 継続実施	△ -	○ -	○ -	○ -	△ -	- ○
	要配慮者利用施設の地域防災計画への記載 ・要配慮者利用施設への通知と計画の確認	平成31年度 継続実施	○ ○	◎ ○	○ ○	○ ○	◎ ○	- ○
	自治会単位での啓発活動の実施 ・避難対策ワークショップの実施 ・防災(水防)訓練の実施 ・出前講座等の実施	継続実施	○	○	○	○	○	○
	和歌山県防災教育指導の手引き」の更新 小中学校と連携した防災教育の実施	平成31年度 継続実施	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	○ ○
② 水防に関する事項 河川水位等の情報提供について 水防体制	水位計(水位計・量水標等)、河川監視用カメラの追加整備(古座川、周参見川、太田川、那智川) ・ウェブサイトを、テレビで洪水予報、河川水位、カメラ映像、気象情報を提供 ・指定河川洪水予報等について、一斉指令システム等により関係機関へ通知 ・共同点検の実施(重要水防箇所及び水防資材の確認) ・水防資材の整備 ・連絡体制の再確認と伝達訓練 ・水防訓練の実施 ・水防団間での連携、協力に関する検討 ・水門、樋門、排水施設等の確実かつ的確な運用体制の確保 ・水防に関する広報等、人材確保の取組	継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施	- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	庁舎、災害拠点病院等の水害時における対応について	継続実施	○	○	-	○	○	○
	氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項 排水施設、排水資材の操作・運用について	継続実施 継続実施 継続実施	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	河川管理施設の整備に関する事項 河川管理施設の整備状況	継続実施 継続実施	- -	- -	- -	- -	- -	○ ○
	被災後の早期復旧・復興に関する事項 被災者支援について	平成31年度	○	○	○	○	○	○

平成30年7月27日策定

凡例 ◎:実施完了 ○:実施中 △:未実施 -:該当無し