

【古座川】流域治水プロジェクトの取組項目一覧（まとめ）

資料3-3

主な取組項目	目標時期	和歌山県	すさみ町	古座川町	串本町	近畿中国 森林管理局	森林整備 センター	関西電力	気象台
【凡例】 ◎：実施完了 ○：実施中 △：未実施 -：該当無し									
（古座川）『流域治水プロジェクト』の実施状況のフォローアップ									
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策									
・堤防整備、河道掘削、砂利採取	短期・中長期	○	-	○	-	-	-	-	-
・砂防堰堤工	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	-	-
・山腹工、溪間工	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	-	-
・七山ダムにおける事前放流	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	○	-
・間伐等の森林整備	短期・中長期	○	-	-	-	○	○	-	-
被害対象を減少させるための対策									
・農振地域の農転の監視	短期・中長期	-	-	○	○	-	-	-	-
・土地利用規制の検討	短期・中長期	○	○	○	○	-	-	-	-
・まちづくり活用のための多段階の浸水想定区域図の作成	短期	△	-	-	-	-	-	-	-
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策									
・水害リスク空白域の解消（支川等における浸水想定区域図の作成）	短期	○	-	-	-	-	-	-	-
・水位計・監視カメラ等の設置・情報提供	短期・中長期	○	○	○	-	-	-	-	-
・防災教育や避難訓練等の実施	短期・中長期	○	○	○	○	-	-	-	○
・ハザードマップの作成・周知	短期・中長期	○	○	○	○	-	-	-	-
・タイムラインの作成・運用	短期・中長期	○	-	○	○	-	-	-	-
・避難場所の安全レベル設定や和歌山県防災ナビアプリの普及啓発等による迅速な避難行動の促進	短期・中長期	○	-	-	-	-	-	-	-
・避難所の安全対策、誘導体制等の構築・強化	短期・中長期	-	○	○	○	-	-	-	-

【古座川】流域治水プロジェクトの取組項目一覧（まとめ）

資料3-3

主な取組項目	目標時期	和歌山県	すさみ町	古座川町	串本町	近畿中国 森林管理局	森林整備 センター	関西電力	気象台
・避難時間確保のための体制等の構築・強化	短期・中長期	—	○	○	○	—	—	—	—