
熊野川（本宮地区） 事業進捗状況（令和６年５月）

出典：国土地理院ウェブサイト

熊野川

N

輪中堤

浸食防止工

L=0.53km概成

河川整備計画
延長2.00km

輪中堤、河道掘削

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 395
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

：R５年度まで概成
：施工中
：R６年度以降施工
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