
 

 

出来形管理手法に係る協議書の書式例について 

 

 ＩＣＴ活用工事の積算においては、i-Constructionにおける「ＩＣＴの全面的な活

用」の実施要領等について（令和７年３月 11日付け国技建管第 11号、国技建調第５

号、国技施第５号）により実施するところであるが、ＩＣＴ活用工事で活用するＩＣ

Ｔ施工技術について、監督職員、積算担当職員、受注者間の共通認識のために「ＩＣ

Ｔ活用工事 協議書」の様式を定めたので、適切に活用いただくようお願い致します。 

 

【適用対象工種】  

 ・ＩＣＴ活用工事 全工種 

 

【協議実施時期】  

 ・施工計画書作成前 

（別紙「ＩＣＴ活用工事の発注から工事完成までの手続き及び流れ」参照 

 

【様式について】  

 ・「【資料－２】ＩＣＴ活用工事工種単位.xlsx」のエクセルデータを活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料－２ 



 

別紙 ＩＣＴ活用工事の発注から工事完成までの手続き及び流れ 

スタート 

発注方式の選択 

発注者指定型工事 施工者希望型工事 

標準積算 ＩＣＴ活用積算 

施工計画書 作成協議 

施工計画書提出 

３Ｄ測量範囲の協議 

測量・成果簿取りまとめ 

設計変更審査会等の開催 

３Ｄ設計データ作成、チェックシート作成 

設計図書の照査 

３Ｄ設計データに基づく数量算出 

出来形管理図・出来形・出来高の提出 

設計変更審査会等の開催 

３Ｄ設計 

図書等 

あり 

見積 

提出 

工 事 発 注 

３Ｄ設計 

図書等 

なし 

３Ｄ設計 

図書等 

あり 

３Ｄ設

 
図書等 

なし 

協 議 

見積 

提出 

設計変更審査会等の開催 ※ 各地整の運用に寄るものとする。 

※３Ｄ設計図書等とは、２次元の図面

を３次元化に変換したもの 

２－１ 発注方式 

← １－２② ３次元設計データ作成 

４－３ 工事費の積算 

← 

← 

← ４－２ ３次元設計データ等の貸与 

← ４－３ 工事費の積算 

← １ ＩＣＴ活用工事 

← 

１－２③ ＩＣＴ建設機械による施工 

← 原則、契約変更を施工前に実施 

← 

← １－２④ ３次元出来形管理等の施工管理 
← １－２⑤ ３次元データの納品 

← ３次元計測技術を用いた検査の実施 

１－２① ３次元起工測量 

※施工計画書作成前に協議を実施し、

協議内容を施工計画書に反映させる。 

「3 次元起工測量・３次元設計データの作成費用」及び

「3 次元出来形管理・3 次元データの納品の費用、外注

経費等の費用」については、当初は計上していない。 工 事 契 約 

契 約 変 更 

契 約 変 更 

施 工 

完 成 検 査 



様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

現　場
代理人

工 事 打 合 せ 簿

発議者   □発注者 ■受注者 発議年月日 令和○年○月○日

上記について ■指示 □承諾

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○○○○工事

　本工事において実施するICT施工技術については、別紙　ＩＣＴ活用工事　協議書（土
工）のとおり実施します。

添付図 葉、その他添付図書

□協議

します。

処
理 □その他

年月日：

□協議 □提出 □受理

発
注
者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾

主　任
監督員 監督員

主　任
（監　理）
技術者

監理技術者
補佐

参考 工事打合簿記載例

（ICT土工の例）


